

2024 年度火灾高风险区域整治工作经费
项目支出部门评价报告

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等文件精神，落实预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，根据《光明区财政局关于印发〈光明区 2025 年预算绩效管理工作方案〉的通知》相关工作要求，深圳市光明区光明街道办事处（以下简称“我街道”）对“火灾高风险区域整治经费”项目开展 2024 年度部门评价，该项目涉及财政资金 948.57 万元。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 政策背景

根据《深圳市人民政府办公厅关于挂牌督办 2022 年火灾高风险区域及重大火灾隐患单位的通知》（深府办函〔2022〕38 号）及深圳市光明区消防安全委员会（以下简称“区消防安全委员会”）印发的《2022 年光明区火灾高风险区域整治工作方案》（深光消安委〔2022〕2 号）（以下简称“区工作方案”），我街道被列为 2022 年市政府挂牌督办火灾高风险区域，市、区将于 2023 年对我街道火灾高风险区域整治工作进行验收考评，该项工作同时纳入市政府对各区年度消防工作考核内容。区工作方案明确了火灾高风险区域整治工作指导思想，设立辖区火灾高风险区域排查整治工作组组织机构，并要求我街道要成立专项整治工作领导小组，由“一把手”负总责，分管消防工作的领导具体负责，区相关职能部门分别指派一名领导负责整治工作。

为有力推动火灾高风险区域整治工作、加强对火灾高风险区域整治工作的组织领导，统筹推进辖区火灾高风险区域整治工作按时保质完成，推进火灾高风险区域挂牌督办整治工作，顺利摘牌销案，我街道严格按照市、区文件要求及整治标准，结合辖区实际情况制定了《2022 年光明街道火灾高风险区域整治工作方案》（深光光处办〔2022〕19 号）（以下简称“工作方案”），成立火灾高风险区域整治工作领导小组，明确主要整治工作内容与实施程序，并按区工作方案要求明确整治工作评分标准。2024 年，我街道设立“火灾高风险区域整治经费”项目，申请年度预算 1,072.00 万元用于保障项目正常开展。

2. 项目内容及实施情况

2024 年度火灾高风险区域整治经费项目内容主要包括：各类场所隐患排查整治及档案制作、自动报警系统安装、出租屋电气防火检测、出租屋及“三小”场所消防设施安装、消防演练及宣传培训、市政消火栓排查建档、火灾防范提示发布、项目审计等 2023 年度延续项目，以及消防科普体验场所建设、出租屋电气火灾高风险隐患整改、消防巡查队伍建设、宣传资料印制等工作。

本项目管理架构健全，职责分工明确，其中：我街道负责统筹街道火灾高风险区域整治工作；街道应急管理办安监消安组负责火灾高风险区域整治经费项目的统筹协调、项目申报、组织实施、监督管理等工作，街道各社区工作站负责开展本社区消防安全网格化管理工作。

火灾高风险区域整治期间，项目实施情况如下：

（1）火灾高风险场所隐患排查整治情况

一是完成对辖区内 2553 家“三小”场所、3225 栋出租屋、215 家公共场所、646 家工业企业（建筑）、510 个住宅小区单元开展消防安全治理，并出具相应的《隐患整改意见书》。

二是持续开展各场所火灾隐患整改复查，督促指导场所落实隐患整改。

三是指导公共场所、大型商业综合体、工业建筑、工业企业等场所建立健全企业单位消防安全管理工作档案，推动完成街道火灾高风险区域整治工作中 36 项 76 类 268 份迎检档案的制作。

（2）电气线路防火检测情况

一是完成对辖区 3457 栋出租屋、老旧住宅单元楼及其底层“三小”场所以及 933 个电动自行车停放充电桩开展电气线路检测工作，并出具 CMA 检测报告。

二是结合排查复查服务，指导出租屋、老旧住宅、“三小”场所、电动自行车停放充电场所整改电气类隐患，累计完成 251 处电动自行车停放充电场所消防安全隐患排查、督促整改工作。

（3）自动报警系统安装情况

一是为光明街道辖区内“三小”场所安装智能红外烟感探测报警器设备 498 套；安装联网式无线火灾探测报警器设备 2024 套；出租屋场所内安装联网式无线火灾探测报警

器设备 8203 套以及出租屋安装火灾自动报警系统 249 栋(其中烟感设备安装 1995 个,声光设备安装 1995 个、手报设备安装 1995 个)。

二是建设火灾报警监控平台,提供 7*24 小时值班值守服务及售后服务,及时响应群众需求,定期开展报警数据和原因汇总分析、线上巡检、线下巡检工作,确保监控平台正常运行。

(4) 消防设施器材安装情况

为辖区出租屋、“三小”场所提供消防设施设备采买咨询,为“三小”场所、出租屋所需安装的各类消防器材提供所有的安装辅料,按照标准规范对各类消防设施设备提供安装服务。累计安装应急照明灯 8499 个、疏散指示标志 4999 个、安全出口灯 4341 个、消防卷盘 2568 个、电表箱自动灭火贴 1975 个以及逃生缓降器 1451 个,简易喷淋维修 1345 处,开设逃生窗 14720 个。

(5) 消防演练及宣传培训情况

一是开展各类场所灭火疏散演练 22 场(其中:组织社区级灭火疏散演练 12 场;组织工业园、商业综合体、高层住宅小区、医疗机构开展灭火疏散演练 10 场)。

二是在 33 个城中村片区逐一开展电动自行车火灾预防宣传活动。

三是深入幼儿园、学校等场所开展消防安全体验系列活动 20 场,组织城中村业主、二房东、租户等参加消防知识学习 12 场,组织三小场所从业人员参加消防知识学习 12 场,

组织工业园、医疗机构从业人员参加消防安全知识培训 5 场。

（6）市政消火栓排查建档情况

完成辖区 1188 个市政消火栓、城中村市政消火栓排查及建档立案工作，并将摸排情况反馈至区消防救援大队和消火栓管养单位，由消火栓管养单位完成 94 处存在漏水、标识标牌破损、锈蚀严重等问题的消火栓维护管养工作。

（7）科普体验馆创建情况

建设完成包含消防安全知识宣传栏、消防安全知识学习区、消防隐患查找区、火灾逃生体验区、灭火体验区、触电体验区等功能的消防科普体验馆，并定期向公众开放。

（8）电气火灾高风险隐患整改情况

对辖区 355 栋存在老旧漏电保护开关、低荷载电表、电线绞接等易发生火情的隐患开展整改。累计协助出租屋业主更换低荷载电表 1638 块，更换配电箱内老式空气开关 520 个，整改“配电箱内开关同一接线端子接线多于 2 根”隐患 86 处，整改“配电箱或底座为可燃材料”隐患 39 处，整改“电表裸露，无电箱防护”隐患 93 处，整改“导线未穿管保护”隐患 22 处。

（9）火灾防范提示发布情况

在重要节日、重要节点（中秋、国庆、119 消防宣传月等）通过手机短信发布火灾防范提示累计达 80 万条，有效提醒辖区居民注意用火用电用气安全。

（10）消防巡查装备采购情况

购置执法记录仪、烟感探测检测箱、防爆强光手电筒、

红外测温仪、消防水枪压力测试仪、照度计、测距仪、消防数字风速计、声级仪、防火涂料测厚仪、数显测电笔、矩形电阻测试仪(三代)、干粉灭火器等消防巡查所需必备器材，提升街道消防所工作人员、街道消防巡查人员、安全巡查人员等巡查人员履职尽责能力。

(11) 消防宣传资料采购情况

为各类场所开展消防宣传普法活动，同时完成出租屋、“三小”场所三色预警牌张贴。2024 年补充张贴、派发严禁“三小”场所违规住人标识 2500 份、出租屋三色预警牌 1620 块、宣传横幅 10 条、“电动车不得入内”标识 6000 份、严禁电动车（及电池）入楼入户 5800 份，派发、张贴其他各类宣传折页、海报等共计 8 万余份。

(12) 跟踪审计情况

为确保整治经费使用合规使用，对光明街道火灾高风险区域整治工作中涉及 16 个项目跟踪审计，并出具专业财务审核报告。

3. 资金投入和使用情况

(1) 项目资金投入情况

根据光明区财政局《光明区财政局关于批复深圳市光明区光明街道办事处 2024 年部门预算的通知》（深光财〔2024〕60 号），2024 年“火灾高风险区域整治经费”项目预算安排 1,316.00 万元，资金类型为一般公共预算财政拨款，年中预算调整为 1,072.00 万元。

本项目资金主管部门为光明街道办事处，资金使用单位

为街道应急管理办安监消安组。资金主要用于保障 2024 年“火灾高风险区域整治经费”项目中各类场所隐患排查整治及档案制作、自动报警系统安装、出租屋电气防火检测、出租屋及“三小”场所消防设施安装、消防演练及宣传培训、市政消火栓排查建档、火灾防范提示发布、项目审计、消防科普体验场所建设、出租屋电气火灾高风险隐患整改、消防巡查队伍建设、宣传资料印制等项目工作正常开展。

(2) 项目资金使用情况

我街道严格按照《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》《光明街道政府采购管理办法（2024 修订版）》等相关规定执行项目经费编制及调整、预算执行、经费支出等资金管理活动，严格按照委托合同要求及项目进度拨付资金。2024 年度火灾高风险区域整治经费项目全年预算数 1,072.00 万元，实际支出 948.57 万元，预算执行率 88.49%。项目资金使用情况如表 1 所示：

表 1 2024 年项目资金使用情况表

单位：万元					
序号	服务项目	年初预算数	全年预算数	实际支出	预算执行率
1	光明街道火灾高风险区域各类场所隐患排查整治服务项目款项（进度款 40%+据实结算尾款）	383.21	383.21	330.66	86.29%
2	光明街道各类场所电气线路防火检测服务项目款项（进度款 30%+尾款 30%）	147.59	147.59	147.59	100.00%
3	光明街道自动报警系统安装服务项目款项（尾款 30%）	143.84	143.84	143.84	100.00%
4	光明街道出租屋及三小场所消防设	303.37	246.19	180.22	73.20%

	施器材安装服务项目款项（据实结算全部尾款）				
5	光明街道消防演练及宣传培训活 服务项目费用（尾款 30%）	20.05	20.05	20.05	100.00%
6	光明街道市政消火栓排查建档服 务项目费用（尾款 60%）	13.47	13.47	13.47	100.00%
7	光明街道消防科普体验馆创建服 务费用（首款 70%+尾款 30%）	30.79	44.85	44.85	100.00%
8	光明街道出租屋电气火灾高风险 隐患整改服务项目费用（首款 70%+尾款 30%）	0.00	28.80	28.80	100.00%
9	发布火灾防范提示服务项目费用（ 尾款 60%）	4.66	4.66	4.66	100.00%
10	火灾高风险整治消防巡查装备费 用	10.06	10.06	9.98	99.20%
11	光明街道补充购买火灾高风险整 治海报宣传资料费用	0.00	14.32	14.32	100.00%
12	光明街道火灾高风险区域整治项 目跟踪审核服务费用（尾款 60%）	10.13	10.13	10.13	100.00%
13	新型防漏电保护装置（补贴形式 发放）	248.83	4.83	0.00	0.00%
合计		1,316.00	1,072.00	948.57	88.49%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

以开展火灾高风险区域整治为契机，切实消除各类火灾隐患，达成“五大”整治目标：一是落实火灾隐患深度清扫，重大火灾危险源有效管控；二是确保公共消防装备设施全面达标，应急救援核心能力大幅提升；三是推进社会单位严格落实消防安全主体责任，人防物防技防处处到位；四是保障网格化管理严格精密，火灾防控不留漏洞死角；五是推动群众消防意识与技能整体提高，整体消防安全素质显著提升。进一步打造良好消防安全环境，坚决遏制较大以上火灾事故，圆满完成火灾高风险区域整治任务并摘牌销案，为打造世界一流科学城和深圳北部中心，创造良好的消防安全

环境。

2. 阶段性目标

(1) 年度目标

通过光明街道火灾高风险区域各类场所隐患排查整治服务、自动报警系统安装服务、出租屋及三小场所消防设施器材安装服务、出租屋电气火灾高风险隐患整改服务、消防演练及宣传培训活动服务、消防科普体验馆创建服务、出租屋电气火灾高风险隐患整改、消防巡查队伍建设、宣传资料印制等工作，切实提升光明街道辖区消防本质安全和居民防火意识，全力推进消防工作取得新成效。

(2) 绩效指标

项目产出指标、效益指标及满意度指标具体设置情况如下表 2 所示：

表 2 2024 年火灾高风险区域整治项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
产出	数量	“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量	≥ 2000 家	2522 家
		出租屋消防安全隐患排查、整治数量	≥ 3000 栋	3225 栋
		公共场所消防安全隐患排查、整治数量	≥ 150 家	215 家
		工业企业消防安全隐患排查、整治数量	≥ 700 家	646 家
		维护保养城中村应急战备柜器材装备数量	≥ 100 个	125 个
	质量	市政消火栓完好率	≥ 90%	100%
		“三小”场所违规住人占比率	≤ 2%	0%
		专项整治项目达标率	≥ 90%	90%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值
	时效	消防基础设施建设验收合格率	≥ 90%	100%
		消防设施配置到位及时率	≥ 90%	100%
		开展专项整治工作及时率	≥ 85%	90%
	成本	成本控制率	≥ 90%, ≤ 100%	88.49%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	较大以上亡人火灾事故	未发生	0 宗
		辖区人民消防安全意识提升	有效提升	100%
		消防安全网格化管理水平提升	有效提升	100%
满意度	服务对象满意度	辖区群众满意程度	≥ 80%	98.71%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据预算绩效管理工作等有关规定，客观、公正地对 2024 年火灾高风险区域整治经费项目的立项决策、预算编制、资金使用、管理制度健全性、政府采购和合同管理、日常跟踪监管考核、任务完成以及项目相关产出和实施效益进行核查分析，总结项目的经验做法和存在的问题，为后续项目调整优化提供可行性建议，进一步提高财政资金管理水平和使用效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象是 2024 年度“火灾高风险区域整治经费”项目，该项目预算金额 1,072.00 万元，实际支出金额 948.57 万元。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价主要从项目决策、组织实施过程、产出、效益等方面，对火灾高风险区域整治工作经费项目实施管理情况进行绩效评价，绩效评价项目时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，建立科学、合理的项目支出绩效评价指标体系，并根据评价标准，运用适当的评价方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价指标体系

根据《光明区预算绩效管理办法实施细则——项目支出绩效评价》的项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立了本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价主要采用比较法和因素分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目

标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价以计划标准、常用标准和行业标准为主要依据，同时结合往年“火灾高风险区域整治经费”经费项目资金安排和实施情况，作为本项目财政支出绩效目标完成情况的参考标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要包括以下程序：

一是确定绩效评价对象和范围，与项目相关单位就绩效评价工作进行沟通协商；

二是收集绩效评价相关数据资料，参考财政部门印发的项目支出绩效评价共性指标体系，结合项目实际，合理分配指标，细化量化评分标准，设计本次绩效评价指标体系；

三是整理分析项目资料，全面掌握本项目的实际情况，核实资金的使用情况及使用效益，根据绩效评价指标体系进行逐项评分；

四是综合分析项目决策、过程、绩效情况，结合绩效评价指标体系评分情况，撰写绩效评价初稿；

五是就报告初稿与项目相关单位进行研讨，查漏补缺，综合分析反馈意见，修改完善形成最终结论，完成此次报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标体系，我街道对2024年火灾高风险区域整治经费项目进行绩效评价，并从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度进行分析评价，该项目综合得分为97.29分，评价等级为“优”本项目支出绩效评价指标评分表详见附件《2024年度项目支出部门评价指标评分表》，各项绩效指标评分情况如下表3所示：

表3 2024年度项目支出部门评价指标评分汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
项目决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	2	2
项目过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	2
				预算执行率	4	3.54
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
项目产出	30	产出数量	10	“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量	2	2
				出租屋消防安全隐患排查、整治数量	2	2
				公共场所消防安全隐患排查、整治数量	2	2
				工业企业消防安全隐患排查、整治数量	2	1.85
				维护保养城中村应急战备柜器材装备数量	2	2
		产出质量	8	市政消火栓完好率	2	2
				“三小”场所违规住人占比率	2	2
				专项整治项目达标率	2	2
				消防基础设施建设验收合格率	2	2
		产出时效	6	消防设施配置到位及时率	3	3
				开展专项整治工作及时率	3	3
		产出成本	6	成本控制率	6	5.9

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
项目效益	30	社会效益	20	较大以上亡人火灾事故	10	10
				辖区人民消防安全意识提升	5	5
				消防安全网格化管理水平提升	5	5
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
合计	100	-	100	-	100	97.29

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

一级指标“项目决策”主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，指标分值 20 分，得分 18 分。具体情况如下：

1. 项目立项（分值 7 分，得分 7 分）

（1）立项依据充分性。“火灾高风险地区整治经费”项目立项符合《深圳市人民政府办公厅关于挂牌督办 2022 年火灾高风险地区及重大火灾隐患单位的通知》（深府办函〔2022〕38 号）《2022 年光明区火灾高风险地区整治工作方案》（深光消安委〔2022〕2 号）等上级发展规划和政策要求。我街道具有负责辖区城市建设和管理、安全生产、消防等工作职责，同时需承办区委、区政府交办的其他事项，本项目的设立属于部门履职所需。本项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，因此三级指标“立项依据充分性”得满分。

（2）立项程序规范性。“火灾高风险地区整治经费”项目严格按照规定程序申请设立，项目立项工作按照项目库入库要求，在预算编制时进行项目申报，在智慧财政预算管

理一体化系统中完成项目库项目申报流程，确保入库项目有充分的立项依据、明确的实施期限、科学的预算需求、合理的采购计划和绩效目标，因此三级指标“立项程序规范性”得满分。

2. 绩效目标（分值 7 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性。“火灾高风险区域整治经费”项目从产出、效益、满意度三个方面设置了 16 个三级指标。项目绩效目标与实际工作内容高度相关，与预算确定的项目资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合《2022 年光明区火灾高风险区域整治工作方案》（深光消安委〔2022〕2 号）《2022 年光明街道火灾高风险区域整治工作方案》（深光光处办〔2022〕19 号）等文件要求的业绩水平，因此三级指标“绩效目标合理性”得满分。

（2）绩效指标明确性。本项目产出指标、效益指标和满意度指标设有清晰、可衡量的指标值，与项目目标任务数相对应。但个别数量指标未能反馈项目实际情况，如“工业企业消防安全隐患排查、整治数量”，指标值设为“ ≥ 700 家”，但白花片区部分工业园区拆迁，部分企业已搬迁，辖区企业总数减少，未能及时根据实际情况调整年度指标值，因此三级指标“绩效指标准确性”扣 1 分。

3. 资金投入（分值 6 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性。街道应急管理办安监消安组根据单位职能、光明区火灾高风险整治重点和高风险区域火灾隐患整治验收评分内容，以及预算编制相关要求，以往年预

算执行情况及绩效评价结果为依据，分析财务收支、业务活动和有关变化，结合 2024 年工作计划，编制科学、合理、与具体工作相对应的预算。项目预算编制工作按照区财政部门预算编制要求开展，预算内容基本覆盖火灾高风险区域整治工作主要内容，资金额度与项目年度目标基本相适应。但预算申报内容与项目实际内容存在偏差，项目预算编制科学性有待提高，如实际工作需要新增 2024 年光明街道出租屋电气火灾高风险隐患整改的服务内容，但年初预算编制未纳入该工作事项，因此三级指标“预算编制科学性”扣 1 分。

（2）资金分配合理性。我街道依据 2024 年火灾高风险整治重点和项目内容的轻重缓急等情况对项目进行资金分配，对各类场所隐患排查整治及档案制作、自动报警系统安装、出租屋电气防火检测、出租屋及“三小”场所消防设施安装、消防演练及宣传培训、市政消火栓排查建档、火灾防范提示发布、项目审计等 2023 年度延续项目优先保障，并根据实际需求安排消防科普体验场所建设、出租屋电气火灾高风险隐患整改、消防巡查队伍建设、宣传资料印制等经费，因此三级指标“资金分配合理性”得满分。

（二）项目管理情况分析

项目管理类一级指标“项目过程”主要评价项目的资金管理和组织实施情况，指标分值 20 分，得分 19.54 分。具体情况如下：

1. 资金管理（分值 10 分，得分 9.54 分）

（1）资金到位率。2024 年度项目预算 1,072 万元，实

际到位资金 1,072.00 万元，资金到位率为 100%，年中项目各项工作有序开展，未出现因资金问题导致项目进度延后的情况，因此三级指标“资金到位率”得满分。

（2）预算执行率。2024 年度项目预算 1,072.00 万元，实际支出 948.57 万，预算执行率为 88.49%，因此三级指标“预算执行率”扣 0.46 分。

（3）资金使用合规性。我街道严格按照《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》等资金制度要求执行，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，资金支付和调整有完整的审批程序和手续。资金使用合规，全年未出现超范围、超标准使用的情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况，因此三级指标“资金使用合规性”得满分。

2. 组织实施（分值 10 分，得分 10 分）

（1）管理制度健全性。为保障项目工作顺利开展，提高工作效率和工作质量，我街道制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等一系列管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理及建设项目管理等六大经济业务层面，包括《光明街道办事处预算管理办法（2023 修订版）》《光明街道办事处财务管理办法（2023 修订版）》《光明街道政府采购管理办法（2024 修订版）》《光明街道办事处政府合同管理办法（2023 修订版）》等部门制度，全面规范“火灾高风险区域整治经费”项目的全过程管理。同时，我街道制定了《2022 年光明街道火灾高风险

区域整治工作方案》，成立火灾高风险区域整治工作领导小组，明确主要整治工作内容与实施程序，并按区工作方案要求明确整治工作评分标准，全力推进火灾高风险区域整治工作。三级指标“管理制度健全性”得满分。

（2）制度执行有效性。本项目的实施严格按照街道管理制度要求开展项目事前呈批、采购申请、合同审签、事中项目监管和事后项目验收等程序，严格要求服务供应商配备符合合同标准的专业设备，包括人员、车辆、设备、物资等方面。例如，服务费根据考核结果按合同约定支付，考核标准依据《2022 年市级挂牌督办火灾高风险区域验收查阅资料标准》进行，“火灾高风险区域整治经费”项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，制度有效执行。三级指标“制度执行有效性”得满分。

（三）项目绩效情况分析

项目绩效类一级指标“项目产出”主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本实现程度，指标分值 30 分，得分 29.75 分。项目效益类一级指标“项目效益”主要评价项目的社会效益和满意度情况，指标分值 30 分，得分 30 分。项目产出和项目效益具体情况如下：

1. 产出数量（分值 10 分，得分 9.85 分）

（1）“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量。该项指标主要考核光明街道火灾高风险区域整治中“三小”场所消防安全隐患排查、整治完成情况，完成数量不少于 2000 家。该项指标实现程度 126.1%，我街道火灾高风险区域整治

共完成 2522 家“三小”场所消防安全隐患排查、整治。三级指标“‘三小’场所消防安全隐患排查、整治数量”得满分。

（2）出租屋消防安全隐患排查、整治数量。该项指标主要考核光明街道火灾高风险区域整治中出租屋消防安全隐患排查、整治完成情况，完成数量不少于 3000 栋。该项指标实现程度 107.5%，我街道火灾高风险区域整治共完成 3225 栋出租屋消防安全隐患排查、整治。三级指标“出租屋消防安全隐患排查、整治数量”得满分。

（3）公共场所消防安全隐患排查、整治数量。该指标主要考核光明街道公共场所消防安全隐患排查、整治数量完成情况，完成数量不少于 150 家。我街道火灾高风险区域整治共完成共完成 215 家公共场所消防安全隐患排查、整治，该项指标实现程度 143.3%。三级指标“公共场所消防安全隐患排查、整治数量得满分”。

（4）工业企业消防安全隐患排查、整治数量。该项指标主要考核光明街道火灾高风险区域整治中工业企业消防安全隐患排查、整治完成情况，完成数量不少于 700 家。我街道火灾高风险区域整治共完成 646 家工业企业消防安全隐患排查、整治，该项指标实现程度 92.3%。三级指标“工业企业消防安全隐患排查、整治数量”扣 0.15 分。

（5）维护保养城中村应急战备柜器材装备数量。该项指标主要考核光明街道火灾高风险区域整治中城中村应急战备柜器材装备维护保养完成情况，完成数量不少于 100 个。

该项指标实现程度 125.0%，我街道火灾高风险区域整治共完成 125 个城中村应急战备柜器材装备维护保养。三级指标“维护保养城中村应急战备柜器材装备数量”得满分。

2. 产出质量（分值 8 分，得分 8 分）

（1）市政消火栓完好率。该项指标主要考核市政消火栓使用质量。2024 年市政消火栓验收通过率为 100%，三级指标“市政消火栓完好率”得满分。

（2）“三小”场所违规住人率。该项指标主要考核光明街道“三小”场所违规住人控制质量。火灾高风险区域整治工作经市区消安委办多次考核未出现“三小”场所违规住人情况，“三小”场所违规住人为 0%，三级指标““三小”场所违规住人率”得满分。

（3）专项整治达标率。该项指标主要考核火灾高风险区域整治中各专项整治工作完成质量，各专项整治项目达标率不低于 90%。在火灾高风险区域整治期间，各专项整治项目达标率 90%。三级指标“专项整治达标率”得满分。

（4）消防基础设施建设验收合格率。该项指标主要考核火灾高风险区域整治中消防基础设施建设验收合格情况，消防基础设施验收合格率不得低于 90%。在火灾高风险区域整治期间，消防基础设施建设验收合格率为 100%。三级指标“消防基础设施建设验收合格率”得满分。

3. 产出时效（分值 6 分，得分 6 分）

“产出时效”指标主要考核火灾高风险区域整治工作的开展及时程度，消防设施配置到位及时率不低于 90%，开展

专项整治工作及时率不低于 85%。火灾高风险区域整治工作中，消防设施配置到位及时率为 100%，开展专项整治工作及时率为 90%。三级指标“消防设施配置到位及时率”“开展专项整治工作及时率”得满分。

4. 产出成本（分值 6 分，得分 5.9 分）

成本控制率。“产出成本”指标主要考核项目的成本控制程度。2024 年度项目计划成本为 1,072.00 万元，实际成本为 948.57 万元，成本控制率 88.49%。三级指标“成本控制率”扣 0.1 分。

5. 社会效益（分值 20 分，得分 20 分）

火灾高风险区域整治经费项目主要社会效益包括：
一是不发生较大以上亡人火灾事故。通过推进社会单位严格落实消防安全主体责任，深度清扫火灾隐患、有效管控重大火灾危险源，人防物防技防处处到位，公共消防装备设施全面达标，大幅提升应急救援核心能力，进一步打造良好消防安全环境，确保不发生较大以上火灾事故。**二是辖区人民消防安全意识有效提升。**通过开展多种形式消防安全宣传培训、消防安全演练等工作，推动群众消防意识与技能整体提高，显著提升辖区居民消防安全素质。**三是消防安全网格化管理水平提升。**通过制度化明确消防安全网格化管理职责，落实人员和组织架构，并将消防安全网格化纳入信息化管理平台，建立健全消防安全网格化“四步闭环”工作流程，全面建立三色预警动态监管机制，实行网格事件采集主体和处置主体分离等工作，保障网格化管理严格精密，火灾防控不留漏洞

死角。项目社会效益显著，三级指标“较大以上亡人火灾事故”“辖区人民消防安全意识有效提升”和“消防安全网格化管理水平提升”得满分。

7. 满意度（分值 10 分，得分 10 分）

我街道针对本项目开展了 2024 年火灾高风险区域整治工作满意度问卷调查，调查对象覆盖辖区 6 个社区，收回有效问卷 233 份。根据调查问卷统计结果，受访居民对光明街道火灾高风险区域整治工作满意度为 98.71%。根据评分标准，三级指标“服务对象满意度”得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024 年，我街道认真贯彻落实区委区政府关于火灾高风险区域整治工作的相关部署要求，推进辖区各类场所消除消防安全隐患动态清零；市政消火栓全部符合消防标准；辖区专职消防队、小型消防站、社区微型消防站、消防安全重点单位微型消防站全部配齐装备、人员，完善档案；严格执行消防网格化管理；超前建设电动自行车充电桩，桩车比全区第一；辖区城中村消防车道划线全部按规范完成。2024 年火灾事故发生数同比减少 21 起，相比 2023 年降低 30.00%；直接经济损失同比减少 3.32 万元，相比 2023 年降低 28.3%，火灾事故“零亡人”，未发生室内电动自行车火情，消防本质安全水平明显提高。主要经验及做法如下：

1. 以顶层设计为引领，全力构建消防管理新体系

一是以高要求谋划全新格局，提升发展理念。以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，成立整治指挥部，紧密结合整治要求，制定工作方案，明确工作目标、责任分工、整治方式及经费分配。召开誓师大会，全面动员部署，签订责任书，坚持预防为主、防消结合的方针，坚持事前防范化解消防安全风险的理念，为街道实现城市公共安全治理现代化提供战略支撑。

二是以高标准完善治理体系，推动全域共治。印发街道消防安全管理工作职责规定，明确行业监管责任，搭建“1+6+18+57”工作体系，组成230人的专业化、网格化“小分队”作战队伍。以1个指挥部为中枢，6个社区为攻坚核心，探索“短、平、快”整治运作模式，整合消巡员、安巡员、网格员等融入基层治理18个红色小分格，成立57个整治小分队，构建“街道+社区+红色小分格”一网统管基层治理新模式。完善街道消防执法机制流程，深化消防执法改革，在全区率先组建街道消防救援所，完成消防执法39宗，处罚金额21.028万。签订各类场所消防安全责任书、承诺书7200余份，要求业主（房东）、经营主体落实消防主体责任，落实消防安全风险隐患“自知、自查、自改”，形成共防共管共治的消防安全新格局。

三是以高质量建设预警系统，精准监测火情。全面融入科技强国战略和“智慧城市”建设，优化整合各类科技资源，提高消防工作的科学化、专业化、智能化、精细化水平。建设完善火灾预警监控系统，使用人体感应红外智能烟感建立“三小”场所违规住人监测系统，10227个无线烟感探测器

联入智慧消防云平台，七层及以上出租屋设置 249 套火灾自动报警系统，实现火情“早发现、早处置、减损失”。

2. 以五项措施为核心，推动完善消防治理新机制

一是全覆盖排查各类场所，全时域整治突出风险。对“三小”场所、出租屋、公共场所、工业建筑、住宅小区单元等 5817 处场所开展全覆盖大排查大整治，累计整治消防安全隐患 2.6 万余条。组织 6 支社区整治小队，组织夜间错时检查 99 次，大力打击违规住人、堵塞“生命通道”、电动自行车违规充电停放、电线私拉乱接等行为，发现即整改，杜绝隐患过夜，19 家“三合一”场所全整治，396 栋“未通天面”出租屋全打通。通过建立健全长效机制，推动隐患有效整改、动态清零，实现了安全隐患排查治理制度化、标准化和常态化，切实降低火灾事故发生的风险。

二是大力开展电气防火综合治理，提升消防安全系数。对“三小”、出租屋、电动自行车充电桩等 5774 家场所开展电气防火检测，存在漏电风险的 42 家场所 100%整治；逐一片区召开电气线路整改宣讲会，逐家派发电检报告，指导并督促电气线路隐患整改。紧盯“电”这个着火源，从根源上消除安全隐患。

三是抓实消防安全基础知识教育，提高群体消防能力。借助育新学校一流公共安全教育基地，打造集消防常识体验、扑救初期火灾体验和疏散逃生体验于一体的体验馆。有计划、有指向地开展“三小”场所、出租屋、建筑工地等流动人口的消防安全基础知识教育，提升辖区流动人员消防安全意识。

开展 33 场电动自行车火灾预防宣传活动全面覆盖辖区城中村，开展消防宣传月系列活动、“十类”重点人群系列培训活动，“讲师团”送教活动等线下宣传“五进”活动 84 场，有效提升辖区群众防灭火及自救逃生能力。

四是畅通信息化宣传渠道，科技赋能高效精准宣传。利用流动宣传车播放消防公益宣传片、火灾事故案例等视频 31 场。悬挂消防标语横幅 310 条，张贴各类消防知识宣传海报 19900 余张，派发宣传资料 28500 余份。充分借力传统媒体和新媒体，发布宣传稿 16 份、线上直播 1 场、微信群不定时推广宣传消防安全知识，重要节日、重要节点发布火灾防范提示短信 80 万余条，营造社会全员消防新氛围。

五是深化专业消防安全培训，提高隐患整治业务能力。不定期组织网格员、社区消巡员、安巡员、消防整治队员等消防排查队伍力量开展专业培训 40 次，不断补齐薄弱点，提升监管巡查整治能力。聚焦易发事故领域群体，组织工业园和物业管理单位消防负责人、消防控制室值班员、出租屋楼栋长等人员开展消防安全培训 140 场，共 7696 人参加，切实提升消防管理关键人员履职能力。

3. 以救援体系为抓手，着力塑造消防救援新风貌。

一是全力推动完善消防设施建设，夯实消防硬件基础。全面排查辖区 1188 个市政消火栓，修缮市政消火栓 99 个。完成原光明办事处 83 个市政消火栓通水工作，推动完成 72 个城中村外置式消火栓验收及移交工作。33 个城中村的消防通道全覆盖划线。全面升级城中村 125 个消防应急战备柜，

全面覆盖城中村，不留盲区。确保发生火灾时有“近水”可用，有应急物资可用。

二是健全完善各类消防队伍建设，打通应急救援“最后一公里”。对照标准全面梳理辖区光明消防救援站、各社区小型站车辆、装备、人员、作战演练等，高标准完善防护设备。重新组建 6 支社区义务消防队伍，采购专业设施器材建设社区微型消防站，指导辖区 33 家消防重点单位完善微型消防站队伍建设，与专业队伍有效联动、守望相助。

三是强化消防应急救援逃生演练，提高火灾处置能力。督促指导危化企业、劳动密集型企业等工业企业和大型商业综合体、学校、医院、福利院、幼儿园等公共场所开展扑灭初期火灾和紧急疏散逃生演练 580 场，大大提高了辖区生产经营单位火灾应对能力及应变自救能力。组织 6 个社区和 18 家生产经营单位开展消防技能大比武活动，提升义务消防队伍业务素质水平和扑灭初期火灾能力。

（二）存在的问题及分析

本次部门评价中，绩效指标明确性、预算编制科学性、预算执行率、工业企业消防安全隐患排查整治数量等三级指标出现扣分，存在的问题及分析如下：

1. 绩效指标值与采购申请匹配性不足，指标明确性有待提高

在 2024 年项目绩效目标编报过程中，存在绩效指标值与采购申报内容不匹配的问题，绩效指标值设置未与实际执行相匹配。例如，根据《关于申请采购 2023 年光明街道火

灾高风险区域各类场所隐患排查整治服务项目的请示》等文件，我街道实际申报各类场所排查整治及档案制作数量分别为出租屋 3456 栋、工业企业 807 家、住宅楼栋 717 个单元，但在指标值设置中“出租屋消防安全隐患排查、整治数量”指标值为“ ≥ 3000 栋”“工业企业消防安全隐患排查、整治数量”指标值为“ ≥ 700 家”，与采购申报存在一定偏差，指标明确性有待提高。

2. 项目任务与资金测算不匹配，预算编制科学性有待提高

2024 年项目预算测算申报过程中，存在个别子项实际执行与预算测算存在偏差，预算编制科学性不足。一是项目预算申报中，我街道编制了 2024 年光明街道新型防漏电保护装置（补贴形式发放）的服务内容，申报金额为 248 万元，但 2024 年实际未对应开展相关补贴发放工作，调减预算 244 万元；二是根据火灾高风险区域整治工作的实际需要，新增 2024 年光明街道出租屋电气火灾高风险隐患整改的服务内容。

3. 产出未达预期，项目动态调整机制有待完善

项目执行过程中，我街道按照设定绩效目标落实工作，但个别产出指标因客观原因未能完成，且未根据实际原因及时调整项目，项目动态调整机制有待完善。根据项目规划，光明街道火灾高风险区域各类场所隐患排查整治服务中工业企业消防安全隐患排查整治数量为 807 家，但由于白花片区部分工业园区拆迁，部分企业已搬迁，辖区企业总数减少，

实际工业企业消防安全隐患排查整治数量低于计划数量。项目进行过程中未能及时根据项目实际情况动态调整项目规划、绩效目标等，使得项目实际产出低于目标值。

4. 个别项目进度较缓，项目预算执行有待改善

个别子项推进情况较预期稍缓，导致资金未能及时支付，预算执行率有待提高。根据《关于申请采购 2023 年光明街道出租屋及三小场所消防设施器材安装服务项目的请示》显示，安装安全出口灯 4985 个，疏散指示灯 6000 个，安装软管卷盘 3897 个，开设逃生窗 23900 个，但根据实际进度，截至 2024 年年底，我街道已完成安全出口灯 4341 个，疏散指示灯 4999 个，安装软管卷盘 2568 个，开设逃生窗 14720 个。项目执行未及预期进度，项目预算执行率有待提高，项目成本控制情况有待进一步改善。

六、有关建议

一是加强绩效目标管理，合理编制绩效指标。严格按照财政部门关于绩效目标管理的相关工作要求，在编制绩效目标时开展充分的调查研究和合理测算，科学编制与项目对应的可实现可量化的绩效指标，提高绩效指标及指标值与资金规模、目标任务数的匹配程度，提高绩效指标的明确性。

二是规范项目预算编制，提升预算编制科学性。加强项目预算编制管理，根据上级政策要求，做好项目预算编制及申报，明确项目资金申请测算依据，避免年中频繁预算调整，同时根据项目支出特点，科学、准确地编制项目支出经济分类，避免年中频繁预算调剂。

三是加强项目过程管理，优化完善动态调整工作流程。
严格执行内部管理制度，规范项目采购、合同和验收管理，优化完善项目动态调整工作机制，及时根据项目客观因素动态调整项目规划、绩效指标等，抓实、抓细基础工作，保证财政资金高效利用。

四是积极推动项目进程，改善项目预算执行情况。结合资金情况与现实工作需求，合理制定项目开展规划，并在项目开展过程中积极跟进，及时跟进解决或反馈项目开展中的难点，保障项目进度，提高项目整体预算执行率，同时保障项目成本控制在理想范围内。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1 2024 年度项目支出部门评价指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
项目决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分；	4
							②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分；	
							③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分；	
							④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分；	
							⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 1 分。	
		绩效目标	7	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；	3
							②审批文件、材料是否符合相关要求，得 1 分；	
							③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分。	
				绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标	①项目设有绩效目标，得 1 分；	4
							②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分；	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	3
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2
项目过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，得分=分值×资金到位率。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金: 本年度内落实到具体项目的资金。	
							预算资金: 本年度内预算安排到具体项目的资金。	
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%, 得分=分值×预算执行率。	3.54
							实际支出资金: 本年度内项目实际拨付的资金。	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定, 得1分;	4
							②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分;	
							③符合项目预算批复或合同规定的用途, 得1分;	
							④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得1分。	
		组织实施	10	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 得3分;	5
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理	②财务和业务管理制度合法、合规、完整, 得2分。	
						规定, 用以反映和考核相关管理	①遵守相关法律法规和相关管理规定, 得2分;	5

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						制度的有效执行情况。	②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分。 ⑤采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得 0.5 分。	
项目产出	30	产出数量	10	“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量	2	反映和考核“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量完成情况。	“三小”场所消防安全隐患排查、整治数量 ≥ 2000 家，得 2 分；否则，得分 = (完成值/目标值) $\times 2$ 。	2
				出租屋消防安全隐患排查、整治数量	2	反映和考核光明街道出租屋消防安全隐患排查、整治数量完成情况。	出租屋消防安全隐患排查、整治数量 ≥ 3000 栋，得 2 分；否则，得分 = (完成值/目标值) $\times 2$ 。	2
				公共场所消防安全隐患排查、整治数量	2	反映和考核光明街道公共场所消防安全隐患排查、整治数量完成情况。	公共场所消防安全隐患排查、整治数量 ≥ 150 家，得 2 分；否则，得分 = (完成值/目标值) $\times 2$ 。	2
				工业企业消防安全隐患排查、整治数量	2	反映和考核工业企业消防安全隐患排查、整治数量完成情况。	工业企业消防安全隐患排查、整治数量 ≥ 700 家，得 2 分；否则，得分 = (完成值/目标值) $\times 2$ 。	1.85
				维护保养城中村应急战备柜器材装备数量	2	反映和考核维护保养城中村应急战备柜器材装备数量完成情况。	维护保养城中村应急战备柜器材装备数量 ≥ 100 个，得 2 分；否则，得分 = (完成值/目标值) $\times 2$ 。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		产出质量	8	市政消火栓完好率	2	反映和考核市政消火栓运维质量，完好率是否达 90%。	市政消火栓完好率 $\geq 90\%$ ，得 2 分； 否则，得分=2-（90%-实际完好率） $\times 2$ 。	2
				“三小”场所违规住人占比率	2	反映和考核光明街道“三小”场所违规住人占比率是否达目标值以内。	“三小”场所违规住人占比率 $\leq 2\%$ ，得 2 分； 否则，不得分。	2
				专项整治项目达标率	2	反映和考核专项整治项目验收达标情况。	专项整治项目达标率 $\geq 90\%$ ，得 2 分； 否则，得分=2-（90%-实际完好率） $\times 2$ 。	2
				消防基础设施建设验收合格率	2	反映和考核消防基础设施建设验收合格。	消防基础设施建设验收合格率 $\geq 90\%$ ，得 2 分； 否则，得分=2-（90%-实际完好率） $\times 2$ 。	2
		产出时效	6	消防设施配置到位及时率	3	反映和考核消防设施配置到位及时程度。	消防设施配置到位及时率=（按计划时间配置的消防设施数/消防设施总数） $\times 100\%$ 。 得分=消防设施配置到位及时率 $\times 3$ 。	3
				开展专项整治工作及时率	3	反映和考核开展专项整治工作及时程度。	开展专项整治工作及时率 $\geq 85\%$ ，得 3 分； 否则，得分=3-（85%-开展专项整治工作及时率） $\times 3$ 。	3
		产出成本	6	成本控制率	6	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本控制率在 90%以上，100%以内，得 6 分；否则，按照成本控制率/90%*分值计算得分。	5.9
							成本控制率=实际支出成本/项目总计划成本	

一级指标		二级指标		三级指标		指标解释	指标评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
项目效益	30	社会效益	20	较大以上亡人火灾事故	10	反映项目实施对辖区火灾较大以上亡人事故发生改善情况。	项目实施期间辖区未发生较大以上亡人火灾事故，得 10 分； 否则，不得分。	10
				辖区人民消防安全意识提升	5	反映项目的实施对提高辖区人民消防安全意识的作用情况。	根据项目对提高辖区人民消防安全意识实现程度进行合理评分。 得分=5×实现程度比率。	5
				消防安全网格化管理水平提升	5	反映项目的实施对提高消防安全网格化管理水平的作用情况。	根据项目对提高消防安全网格化管理水平实现程度进行合理评分。 得分=5×实现程度比率。	5
		满意度	10	服务对象满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务满意度达到 95%及以上的，得 10 分； 满意度低于 95%的，每下降 1%扣 0.5 分； 满意度低于 80%的，不得分。	10
合计	100		100		100			97.29